

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ

ಸಂಖ್ಯೆ.ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್/ಲೋಕ್/ಬಿಸಿಡಿ/2525/2018/ಡಿಆರ್‌ಇ-03

ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,
ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:29.11.2019.

ನೋಟೀಸ್

ವಿಷಯ:- ಹೆಚ್.ಎಸ್.ದೊರೈಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಕುರಿತು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ತಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ
ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ವಿಭೂತಿಪುರ ಕೆರೆಯ ಒತ್ತುವರಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ
ದಿನಾಂಕ:27.11.2019ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಆದೇಶದಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ವಿವರವಾದ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು
ದಿನಾಂಕ:17.03.2020ರೊಳಗಾಗಿ ಈ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ದಿನಾಂಕ:17-03-2020 ರಂದು 3-00 ಗಂಟೆಗೆ
ಗೌ.ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರ ಮುಂದೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಗೌ.ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ
ಉಪನಿಬಂಧಕರು ವಿಚಾರಣೆಗಳು-03,
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇವರಿಗೆ,

1. The C.E.O., Namma Bangalore Foundation, 2nd Floor, No.54, Rockline Centre, Richmond Road, Bangalore.
2. Sri.Mohan Krishna, Chief Engineer (Lakes), BBMP, Bangalore.
Mobile No. 9480683337
3. Smt. Malathi, Executive Engineer, Storm Water Drain Division, BBMP, Bangalore.

P.T.O.

4. Smt. Bhupradha, Assistant Executive Engineer, Lakes, BBMP, Head Office, Bangalore. Mobile No. 9845426334.
5. Sri. Ravindra Kumar, Executive Engineer, BWSSB, Bangalore.
6. The Tahasildar, Bangalore East Taluk, Bangalore.
7. Sri.Santhosh, ADLR, Bangalore East Taluk, Bengaluru.

KARNATAKA LOKAYUKTA, BENGALURU

No. Compt/Lok/BCD-2525/2018

Date: 27.11.2019

ORDER


On behalf of the complainant Sri. Doreswamy, Sri. Lakshmikantha is present.

On behalf of BBMP Sri. Mohan Krishna, Chief Engineer (Lakes), BBMP is present along with Smt. Bhupradha, Assistant Executive Engineer (Lakes), Mahadevapura Zone, BBMP, Bengaluru.

Smt. Malathi, Executive Engineer, Storm Water Drain Division, BBMP is present.

Sri. Ravindra Kumar, Executive Engineer, BWSSB, Bengaluru is present.

Sri. Santhosh, ADLR, Bengaluru East Taluk is present. He submitted that since the Tahasildar is held up in a court proceedings in a civil dispute, he has not been able to appear today. It is his submission that the steps were taken to survey the encroached portion of the lake area on 19.11.2019 and since there were some objections raised by the certain local people, the survey work has




been deferred to 07.12.2019. He submitted that the survey work would be carried out on 07.12.2019 and report will be submitted on that behalf. He also pointed out that after the survey work is completed, the effective steps would also be taken for removal of the encroachers.

On behalf of BBMP, Smt. Bhupradha, Assistant Executive Engineer has submitted a status report dated 27.11.2019. It is useful to extract the same which reads as hereunder;

“ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (1) ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರವರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭೂತಿಪುರ ಗಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ:175 ರಲ್ಲಿರುವ ವಿಭೂತಿಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ, ಸದರಿ ಪಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 20.08.2019 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡು, ಸದರಿ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ: 20-2-2019 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ (3) ರಂತೆ ವಿಭೂತಿಪುರ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯಿಂದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೆರೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪತ್ರವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಶದಲ್ಲಿ 149 ಜೀವಂತ ಕೆರೆಗಳಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಭೂತೀಪುರ ಗಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ: 175 ರಲ್ಲಿರುವ ವಿಭೂತೀಪುರ ಕೆರೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾಲಿಯ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 4.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 6-11-2019 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. (1.00 ಎಂಎಲ್ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ, ಪಾರ್ಥವೇ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ, ಗೆಜೇಬೋ ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯಾಯಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಟಕೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)

ದಿನಾಂಕ: 19-11-2019 ರಂದು ವಿಭೂತೀಪುರ ಕೆರೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ಮೋಜಣಿದಾರರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಮೋಜಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮೋಜಣಿದಾರರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೋಜಣಿದಾರರ ಮಹಜರ್ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ".


The status report extracted above indicates the developmental work taken up by the BBMP. Smt. Bhupradha submits that after the tender is finalised, to complete the rejuvenation work of the lake would take around 11 – 12 months excluding monsoon.



Smt. Malathi, Executive Engineer, Storm Water Drain Division, BBMP, Bengaluru has submitted a status report dated 21.11.2019. It is useful to extract the same, which reads as hereunder;

“ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಎಸ್.ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ರವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಡವಳಿಗಳ ಕಂಡಿಕೆ(7) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳಂತೆ ವಿಭೂತಿಪುರ ಕೆರೆಯ ಒಳಹರಿವು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯ ಭಾಗವನ್ನು 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅನುಮೋದಿತ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್.ನಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಸದರಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಲುವೆಯ ಅಗಲವು ಸರಾಸರಿ 4ಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 2.50 ಮೀ ಆಳದಂತೆ ಸಮಾಲೋಚಕರು ನೀಡಿದ್ದ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಕೆರೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಬಳಿ ಸರಾಸರಿ 6ಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 2.70 ಮೀ ಆಳದಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸದರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಯು 2019 ರ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಘನ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ”.

The status report extracted above indicates that the retaining wall has been constructed for the purpose of channelizing the flow of storm water to the lake after installing the STP. It is pointed out by her that the BBMP Lakes Division has to take steps for installing the STP.




A status report dated 26.11.2019 has been submitted on behalf of BWSSB, wherein it is stated that immediately after the election code of conduct is over, BWSSB will call for tender to carry out the work referred to by them. The said statement is placed on record.

By the next date of hearing the authorities referred to above are directed to file their respective status report with regard to the steps taken by them for the purpose of survey of lake area, removal of encroachments, rejuvenation of the lake etc.,

List this matter on 17.03.2020 at 3:00 P.M.

Communicate this order to the parties concerned.


(Justice P. Vishwanatha Shetty), 27/11/2019.
Lokayukta,
State of Karnataka.

